MINUTA
PORTARIA AGEMS N° XXX, DE XX DE MARÇO DE 2024.
Aprova a Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão n. 02/2020, referente a variação no preço de insumos e demonstração de impacto na Concessão da Rodovia MS 306, apurado nos termos previstos para revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro, conforme Cláusula 20a e Anexo 6
A DIRETORIA EXECUTIVA da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – AGEMS, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto na alínea “c”, inciso I do art. 4° da Lei n° 2.363, de 19 de dezembro de 2001, no art. 31 da Lei n° 2.766, de 18 de dezembro de 2003 e no inciso I do art. 13 do Decreto n° 15.796, de 27 de outubro de 2021;
Considerando que a revisão extraordinária é realizada na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
Considerando o Processo NUP 51/003.864/2022, que trata da revisão extraordinária Contrato de Concessão n. 02/2020, referente a variação no preço de insumos e demonstração de impacto na Concessão da Rodovia MS 306, apurado nos termos previstos para revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro, conforme Cláusula 20a e Anexo 6
Considerando a Nota Técnica CRET n° 03/2024/DTR/AGEMS, de 06 de março de 2024, submetida à Consulta Pública n° 00x/2024, com o objetivo de receber sugestões, comentários e contribuições das entidades envolvidas e dar publicidade e transparência à ação regulatória, conforme prazo estabelecido na publicação do Aviso de Abertura de Consulta Pública n° 00X/2024, no DOE n. XXXX, de 00/03/2024;
Considerando a deliberação da Diretoria Executiva lavrada na Ata de Reunião Regulatória n° ____, de ____ de março de 2022,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão n. 02/2020, referente a variação no preço de insumos e demonstração de impacto na Concessão da Rodovia MS 306, apurado nos termos previstos para revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro, conforme Cláusula 20a e Anexo 6, nas seguintes condições.
Parágrafo Primeiro. É reconhecido o desequilíbrio no valor de (-)R$ 12.568.641,04 (doze milhões, quinhentos de sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos) apurado em 22/03/203, com valores apurados com Nota do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) ajustado em 5,17% (média de 22/04/21 – 22/04/22), a favor da Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.;
Parágrafo Segundo. O reequilíbrio econômico financeiro do Contrato n. 02/2020 será reestabelecido por meio da repactuação das obrigações contratuais, conforme previsto na cláusula 20.3.1.4 do contrato, que confere à AGEMS a possibilidade de modificar o cronograma de obras previsto no Programa de Exploração da Rodovia - PER, como parte do processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 2º A aplicação dos efeitos financeiros deste reequilíbrio ocorrerá a partir de 09 de abril de 2024, por ocasião da Terceira Revisão Ordinária e Quarto Reajuste Tarifário do contrato.
Art. 3° É obrigação da Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. readequar-se às novas condições definidas para Programa de Exploração da Rodovia – PER, conforme prescrito nos Processos 51/004.964/2023 e 51/006.651/2022
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, ___ de março de 2024.

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor-Presidente

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° XXX, DE XX DE MARÇO DE 2024.
[bookmark: _GoBack]RELAÇÃO DAS OBRAS REPACTUADAS

Fase 1: Postergações de obras do Ano 3, Ano 4 e Ano 5, postergação dispositivos km 24 e postergação dispositivos km 18 do ano 4 para o ano 9, além de obras de passarela, todos originalmente previstos no PER:
	Descrição das obras do ano 3
	Un.
	Quant. PER
	Quant. Repactuado

	Acostamento
	km
	79,48
	87,10

	Terceira Faixa
	km
	0,50
	-

	Passagem de fauna
	unid
	1
	1

	Cerca
	km
	110,67
	110,67

	Adequação de OAE
	m²
	138,37
	-

	Descrição das obras do ano 3
	Un.
	Quant. PER
	Quant. Repactuado

	Acostamento
	km
	130,50
	119,16

	Terceira Faixa (foi para os anos 5 e 6)
	km
	5,04
	-

	Terceira Faixa – extra PER
	km
	-
	7,55

	Dispositivo tipo T
	unid
	3
	2

	Dispositivo tipo X
	unid
	2
	2

	Dispositivo retorno
	unid
	2
	2

	Implantação de acessos simples
	unid
	-
	6

	Passagem de fauna
	unid
	1
	1

	Curva crítica
	vb
	1
	1

	Adequação de OAE
	m²
	138,37
	276,74



Fase 2: Obrigações do 5º ano – dispositivos e postos de pesagem, obrigações do 6º ano – dispositivos, obrigações do 7º ano – 12 dispositivos de acesso, obrigações do 8º ano – 13 dispositivos de acesso, obrigações do 9º ano – 14 dispositivos de acesso, obrigações do 10º ano – 14 dispositivos de acesso
	Descrição
	Quant.
	Ano do PER
	Ano Repactuado

	Posto de Pesagem Móvel 01 Costa Rica
	1 un.
	5
	10

	Posto de Pesagem Móvel 02 Chapadão do Sul
	1 un.
	5
	10

	Posto de Pesagem Móvel 03 Chapadão do Sul
	1 un.
	5
	10

	Posto de Pesagem Móvel 04 Cassilândia
	1 un.
	5
	10

	Dispositivos Tipo T
	2 un.
	5
	10

	Dispositivos Retorno
	5 un.
	5
	10

	Dispositivos Tipo T
	2 un.
	6
	11

	Dispositivos Tipo X
	1 un.
	6
	11

	Dispositivos Retorno
	4 un.
	6
	11

	Passarela Distrito de Lage
	1 un.
	6
	15

	Acessos Simples
	12 un.
	7
	12

	Acessos Simples
	13 un.
	8
	14

	Acessos Simples
	14 un.
	9
	14

	Acessos Simples
	14 un.
	10
	15

	Faixas Adicionais
	5,04 km
	4
	5 e 6

	Faixas Adicionais
	10,52 km
	5
	6, 7 e 8

	Faixas Adicionais (acréscimos)
	3,196 km
	-
	8



	Reordenamento das
terceiras faixas
	Ano
	Extensão (km)
	Status

	Terceira Faixa Extra PER
	4
	7,555
	Em fase de conclusão – ponto crítico

	Terceira Faixa PER
	5
	4,335
	Segundo ponto mais crítico

	Terceira Faixa PER
	6
	4,285
	

	Terceira Faixa PER
	7
	5,115
	

	Terceira Faixa PER
	8
	5,531
	



